

ДОРОЖНАЯ КАРТА
ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ
«ТОЧКА РОСТА»
В МБОУ «ООШ с Девлатби-Хутор»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
|-------|--|----------------|--|---------------|
| 1. | <p>Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»</p> <p>Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: издание приказа о создании Центра.</p> <p>Утвердить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - должностное лицо, ответственное за создание и функционирование Центра «Точка роста»: - показатели деятельности Центра «Точка роста»; - Положение о деятельности Центра «Точка роста» в МБОУ «ООШ с Девлатби-Хутор» | Директор школы | Приказ о создании Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», приказ об утверждении Положения о Центре «Точка роста» | 17.07.2023 г. |
| 2 | Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» | Директор школы | Приказ об утверждении медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» | 17.07.2023 г. |

| | | | | |
|----|---|---|--|------------------|
| 3 | Создание странички на сайте учреждения | | Страничка на сайте | до 01.06.2023 г. |
| 4 | Формирование проекта зонирования Центра «Точка роста» | Руководитель проекта | План зонирования | до 01.06.2023 г. |
| 5. | Закупка товаров, работ, услуг для создания Центра «Точка роста» | Директор школы | Контракты | до 01.09.2023 г. |
| 6. | Выполнение ремонтных работ по созданию Центра «Точка роста» | Заместитель директора по АХЧ Алиев Б.М. | Акты выполненных работ | до 01.09.2023 г. |
| 7. | Повышение квалификации педагогических работников Центра «Точка роста» | Заместитель директора Элбиев Т. А. | Удостоверения о курсах повышения квалификации | до 31.08.2023 г. |
| 8. | Разработка документов, регламентирующих деятельность Центра «Точка роста» | Руководитель Центра Элбиев Т. А., учителя-предметники | Приказ о внесении изменений в ООП, учебный план, рабочие программы по предметам «Химия», «Биология», «Физика», рабочие программы внеурочной деятельности и дополнительного образования, план деятельности Центра, расписание, списки обучающихся | до 31.08.2023 г. |
| 9. | Мониторинг работ по приведению Центра «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России | Руководитель Центра Элбиев Т. А. | По форме, определяемой Минпросвещения России | 25.08.2023 г. |
| 10 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста» | Директор школы | Приказ о зачислении | до 31.09.2023 г. |
| 11 | Начало работы Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» | Руководитель Центра Элбиев Т. А. | Информационное освещение на сайте школы | с 01.09.2023 г. |
| 12 | Мониторинг выполнения показателей функционирования центра «Точка роста» | Руководитель Центра Элбиев Т. А. | Отчет по итогам мониторинга | ежеквартально |